프로젝트 WBS 및 일정 계획

단계	업무		담당자	관련 산출물	현재상황 (붉은색=지연)	시작일	종료일	기간 (일)	05.06~05.13	05.14~05.15	05.16~05.22	05.23~05.31	06.01~06.10	06.11~06.20	06.21~06.26	비고
d1	d2	d3							기획/분석	초기 산출물	설계	구현 1차	구현 2차	구현 마감	통합/완료	
기획/분석	프로젝트 착수	Kickoff 및 일정 확인 팀 구성 및 R&R 확정	전원	회의록 / R&R 정의	완료	5-6	5-8	3								팀 빌딩, 전체 일정 확인 담당: 원태규/최진우/전정수/유준영
	주제 구체화	시스템 소개 작성	전원	최종제안서	완료	5-7	5-10	4								서비스 목적, 주요 사용자, 핵심 시나리오 정리
	요구사항 분석	요구사항 정의서 작성	전원	요구사항 정의서	완료	5-9	5-13	5								기능정의서 기반으로 목적 단위 재정리
	기능 도출	기능정의서 작성	전원	기능정의서	완료	5-8	5-13	6								FR 단위 정리, 관련 SR 연결
	개발계획 수립	WBS / 개발계획서 작성	전원	개발계획서(WBS)	완료	5-12	5-15	4								일정, 담당자, 산출물, 선행 작업 정리
	진행 보고	1~2주차 진행상황보고 작성	전원	계획 및 진행상황보고	완료	5-13	5-15	3								05/15 제출 항목
설계	UI 설계	UI 구조 및 화면 설계	전원	UI/UX 가이드, 스토리보드	진행중	5-14	5-19	6								메뉴 트리, 화면 흐름도, 주요 화면 와이어프레임 작성 / 회원·매칭·채팅·식당·관리자 화면 포함
	데이터 모델링	논리적 모델링 작성	전원	ERD	완료	5-12	5-15	4								회원, 매칭, 채팅, 식당, 예약, 신고 관계 정의
		물리적 모델링 작성	전원	테이블 정의서	완료	5-12	5-15	4								컬럼, PK/FK, 제약조건 정리
	DB 설계	핵심 테이블 DDL 정리	전원	DDL 초안	완료	5-16	5-19	4								개발 전 테이블 생성 기준 확정
	API 설계	주요 기능 API 정의	전원	API 정의서	진행중	5-18	5-22	5								회원/게시판, 매칭/추천, 채팅/알림/신뢰, 식당/예약/웨이팅 API 포함 / WebSocket 포함
	소프트웨어 설계	패키지/클래스 구조 정의	전원	클래스 다이어그램	진행중	5-20	5-22	3								Controller-Service-Repository 구조
	공통 설계	권한/예외/응답 형식 정의	전원	공통 설계서	진행중	5-20	5-22	3								회원/점주/관리자 권한 구분
구현	개발환경	Git/GitHub 저장소 및 브랜치 전략 구성	전원	Git 저장소	진행중	5-16	5-22	7								브랜치 규칙, 커밋 규칙, 이슈 관리
		Spring/DB/프론트 기본 환경 구축	전원	프로젝트 기본 구조	진행중	5-16	5-22	7								공통 설정, 의존성, DB 연결
	공통 UI	공통 레이아웃/네비게이션 구현	전원	공통 화면	예정	5-23	5-27	5								헤더, 푸터, 메뉴, 기본 CSS
	공통 Backend	공통 응답/예외/권한 처리 구현	전원	공통 모듈	예정	5-23	5-29	7								API 응답 형식, 권한 체크, 오류 처리
	인프라 파트	회원 DB/도메인 구현	원태규	회원 모듈	예정	5-23	5-27	5								회원/프로필/인증 관련 테이블 연동
		회원가입 및 이메일 인증 구현	원태규	회원가입 기능	예정	5-27	6-2	7								대학 이메일 인증, 중복 확인 포함
		로그인/로그아웃/세션 관리 구현	원태규	로그인 기능	예정	5-30	6-4	6								세션 기반 로그인 관리
		마이페이지/프로필 설정 구현	원태규	마이페이지	예정	6-1	6-7	7								프로필 조회/수정, 선호 정보 관리
		익명 게시판 CRUD 구현	원태규	게시판 기능	예정	6-4	6-12	9								게시글 등록/조회/수정/삭제
		게시판 신고/비속어 마스킹 연동	원태규	게시판 보완 기능	예정	6-10	6-15	6								신고 처리와 출력 마스킹 기본 적용
		회원/게시판 단위 테스트	원태규	단위 테스트 결과	예정	6-16	6-18	3								회원, 로그인, 게시판 주요 케이스
	매칭 파트	매칭 조건/필터 데이터 구조 구현	최진우	매칭 모듈	예정	5-23	5-28	6								나이, 성별, 목적 등 조건
		주변 유저 탐색 로직 구현	최진우	탐색 기능	예정	5-28	6-4	8								위도/경도 기반 공간 쿼리
		매칭 점수 계산 및 추천 로직 구현	최진우	추천 알고리즘	예정	6-1	6-10	10								조건 기반 다차원 필터링
		AI API 연동	최진우	AI 추천 기능	예정	6-6	6-14	9								공간 쿼리 및 추천 결과 보완
		매칭 요청/수락/거절 상태 관리 구현	최진우	매칭 상태 기능	예정	6-11	6-17	7								개인 매칭 및 과팅 그룹 매칭 흐름, 상태값, 참여자 이력 관리
		매칭 파트 단위 테스트	최진우	단위 테스트 결과	예정	6-17	6-18	2								탐색, 추천, 매칭 상태 케이스
	실시간 통신 파트	WebSocket 채팅 구조 구현	전정수	채팅 모듈	예정	5-23	5-30	8								1:1 및 그룹 채팅 기반, 채팅방 참여자 관리 포함
		채팅방 생성/입장/메시지 송수신 구현	전정수	채팅 기능	예정	5-30	6-8	10								매칭 모드에 따라 1:1 또는 그룹 채팅방 생성, 참여자별 읽음 처리 포함
		매칭 요청/채팅 알림 구현	전정수	알림 기능	예정	6-6	6-13	8								인앱/푸시 알림 기준
		신고/매너온도/신뢰 시스템 구현	전정수	신뢰 시스템	예정	6-10	6-17	8								신고, 평가, 매너온도 반영
		채팅/신뢰 파트 단위 테스트	전정수	단위 테스트 결과	예정	6-17	6-18	2								채팅 연결, 알림, 신고 케이스
	식당/예약 파트	Map API 연동 설정	유준영	지도 연동	예정	5-23	5-28	6								네이버/카카오 Map API 키 및 기본 연동
		식당 마커/지도 화면 구현	유준영	지도 화면	예정	5-28	6-5	9								식당 위치 표시 및 지도 탐색
		식당 목록/상세/검색 구현	유준영	식당 조회 기능	예정	6-1	6-8	8								식당 정보, 메뉴, 운영시간 조회
		예약 신청/승인/거절/취소 구현	유준영	예약 기능	예정	6-6	6-15	10								예약 상태 변경, 알림 연동
		웨이팅 순번 및 실시간 반영 구현	유준영	웨이팅 기능	예정	6-10	6-17	8								실시간 웨이팅 순번 표시
		점주 매장/메뉴 관리 구현	유준영	점주 관리 기능	예정	6-8	6-17	10								매장 등록/수정, 메뉴 관리
		식당/예약/웨이팅 단위 테스트	유준영	단위 테스트 결과	예정	6-17	6-18	2								예약, 웨이팅, 지도 주요 케이스
	관리자/공통	관리자 회원/게시글/신고 관리 구현	원태규, 전정수	관리자 기능	예정	6-10	6-18	9								회원 제재, 게시글 관리, 신고 처리
		시스템 공통 보안/마스킹/알림 점검	전원	공통 기능 점검	예정	6-12	6-18	7								권한, 비속어 마스킹, 알림 처리
		피크 시간대 동시 요청 기본 검증	전원	성능 점검 결과	예정	6-16	6-18	3								예약/웨이팅 동시성, 대량 요청 대비
통합테스트	기능 연동	프론트-백엔드 API 연동	전원	연동 결과	예정	6-19	6-21	3								각 파트 화면과 API 연결 확인
	통합 테스트	테스트 케이스 작성	전원	테스트 케이스	예정	6-19	6-22	4								기능별 정상/예외 시나리오
		테스트 케이스 기반 통합 테스트	전원	테스트 결과서	예정	6-21	6-23	3								Pass 95% 이상 목표
	오류 수정	통합 테스트 오류 수정	전원	이슈관리서	예정	6-22	6-24	3								치명/주요 오류 우선 처리
	배포	서버 배포 / AWS 배포	전원	배포 완료 보고서	예정	6-23	6-23	1								팀별 서버 배포 / 개인별 AWS 배포
	검수	최종 기능 검수	전원	최종 점검표	예정	6-24	6-24	1								시연 전 필수 기능 확인
완료	발표 준비	발표자료 작성 및 시연 리허설	전원	발표자료	예정	6-23	6-25	3								서비스 소개, 구현 내용, 로그인→매칭→채팅→예약/웨이팅 시연 흐름 포함
	회고/제출	Retrospection 및 회의록 작성	전원	회의록	예정	6-25	6-26	2								과제 수행 내용 회고
		최종 산출물 정리 및 제출	전원	포트폴리오 최종	예정	6-26	6-26	1								최종 파일명/버전 확인